

TIDSPLAN v 37–40

v 37–39

Vecka 37–39: Sprängning, hus A.

v 38–42

Vecka 38–42: Utlastning av berg, hus A.

v 40

Vecka 40: Borring bergvärme, hus A.

v 37

Från vecka 37: Sprängning, hus B.

v 39

Vecka 39: Pålning, hus B.

v 38

Från vecka 38: Sprängning, hus C

