



# INFORMATION

## Nyproduktion av studentlägenheter

Arbete pågår vardagar kl. 7.00–17.00 och lördagar kl. 8.00–14.00.  
Bullrande arbete förläggs till vardagar kl. 8.00–17.00.

---

### TIDSPLAN V 33–38, 2021

#### HUS A

V 33 - 42 Tak- och fasadarbeten

V 35 - 37 Tornkranen monteras ner och tas bort.

**Parkeringen på Simrishamnsvägen kommer att vara avstängd v.36**

V 33 – Invändiga arbeten som gipsning, målning och installationer

#### HUS B

V 33 - 48 Montage av stomme. Tunga betongelement levereras till och lossas inne på arbetsplatsen. Det kommer flera leveranser med lastbil varje dag.

#### HUS C

V 33 - 48 Montage av stomme. Tunga betongelement levereras till och lossas inne på arbetsplatsen. Det kommer flera leveranser med lastbil varje dag.

#### INFLYTT

Vår / sommar 2022.

Under byggtiden flyttas gångvägen som tidigare fanns mellan hus B och C.  
Den finns nu öster om hus C.