



INFORMATION

Nyproduktion av studentlägenheter

Arbete pågår vardagar kl. 7.00–17.00 och lördagar kl. 8.00–14.00.

Bullrande arbete förläggs till vardagar kl. 8.00–17.00.

TIDSPLAN VECKA 11-20, 2022

HUS A *Simrishamnsvägen 15*

V 11-15 Invändiga arbeten som montage kökssnickerier, lister och installationer. Provningar och besiktning

V 11-17 Markarbeten med grävmaskiner, lastbilar och vibratorplatta.

V 11-15 Avetablering från gatumark.

V 18 Inflyttning

HUS B *Understensvägen 20*

V 11- Tak- och fasadarbeten.

V 11- Invändiga arbeten som gipsning, målning och installationer.

HUS C *Understensvägen 10*

V 11- Tak- och fasadarbeten.

V 11- Invändiga arbeten som gipsning, målning och installationer.

INFLYTT

Vår / sommar 2022.