



PROJEKT BJÖRKHAGEN

UNDER VÅREN OCH SOMMAREN 2022 får 166 studenter möjlighet att flytta in i ett helt nytt hem i Björkhagen. Det är ett viktigt steg på vägen mot att förverkliga vår vision: ”Med attraktiva hem för studenter skapar vi framtid”.

I Björkhagen bygger vi för morgondagens läkare, sjuksköterskor, psykologer, it-specialister, kulturarbetare, matematiker, statistiker, hållbarhetsspecialister, lärare, smittskyddsexperter och vem vet, kanske till och med för en och annan framtida Nobelpristagare.

Stockholm behöver högutbildade, specialister och forskare för fortsatt utveckling och tillväxt. Att det finns bra och trygga hem för studenter är en viktig förutsättning för att Stockholm även framtiden ska kunna attrahera studenter och i förlängningen viktig högutbildad kompetens till både det offentliga och det privata.

OM HUSEN. White Arkitekter har, på uppdrag av Stockholms studentbostäder, tagit fram ett punkthus och två lamellhus med 166 ettor och tvåor. Husen får ett modernt uttryck samtidigt som de anpassas till befintlig bebyggelse och miljö. Husen ska certifieras som Miljöbyggnad Silver.

OM OSS. Stockholms studentbostäder är en stiftelse av, för och med studenter. Stiftelsen grundades 1958 av studentkårerna i Stockholm i syfte att råda bot på den stora bostadsbristen bland studenter. Stockholms studentbostäder äger och förvaltar drygt 8 000 studentbostäder i Stockholm. Målet är att utöka beståndet till cirka 10 000 studentbostäder under de närmsta åren för att möta efterfrågan på bostäder.

Läs mer: sss.se/nyproduktion
Kontakt: bjorkhagens@sss.se

TIDSPLAN 2020-2022

Arbetet pågår vardagar kl 7.00–17.00, bullrande arbete utförs kl 8.00–17.00.
Sprängning sker mellan klockan 8.00 och 16.00 och antalet sprängningar varierar från två till sex per dag under tiden som sprängningsarbeten pågår.

TIDSPLAN v 44–48 2020



V 44–46 Utlastning berg och terrassering (vibroplatta, grävmaskin och skrammel).
V 44–48 Form, armering och gjutning (vibrostav och betongpump).
V 44 Sprängning (borrning, sprängning).



V 44–48 Terrassering (vibroplatta, grävmaskin).
V 45–48 Form, armering och gjutning (vibrostav och betongpump).



V 44–45 Sprängning.
V 44–47 Utlastning berg (skrammel).
V 44–48 Terrassering (vibroplatta, grävmaskin).



STOMRESNING 2020–2021

Hus A: November 2020–mars 2021.



Hus B: Mars 2021–maj 2021.



Hus C: Mars 2021 –maj 2021.



INFLYTT 2022

Vår/sommar 2022



Under byggtiden flyttas gångvägen som nu ligger mellan hus B och C. Den placeras istället öster om hus C.

